


Project+ >> Quiz#1

1. ข้อกำหนดทางเทคนิคขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ระบุว่า แอปพลิเคชันควรมีความเหมาะสมที่จะรองรับโซลูชันคลาวด์เอ็นด์ เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กร ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้

- A. คลังข้อมูล
- B. ฐานข้อมูล SQL
- C. สถาปัตยกรรมแบบหลายระดับชั้น
- D. ระบบการจัดการเนื้อหา

2. ในระหว่างการระดมความคิด ทีมงานโครงการกำลังอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์ที่ทีมกำลังพัฒนาอยู่ล้มโดยไม่คาดคิด จากสิ่งที่ให้มาต่อไปนี้ ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุเบื้องต้นของปัญหา



- A. หน่วยความจำไม่เพียงพอ
- B. การกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง
- C. ขาดโครงสร้างพื้นฐาน
- D. คำแนะนำไม่เพียงพอ

3. หลังจากการเผยแพร่ ผู้สนับสนุนโครงการได้รับการส่งต่อปัญหาจากผู้บริหารเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาตัวใหม่หลังจากกรอบเวลาที่กำหนด ควรเพิ่มสิ่งใดต่อไปนี้ลงในบันทึกปัญหา

- A. การผสมรวมอย่างต่อเนื่อง
- B. แผนการย้อนเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า
- C. การแจ้งลูกค้า
- D. การทดสอบโดยอัตโนมัติ

4. เนื่องจากมีการสร้างกำหนดการของโครงการไว้แล้ว ผู้จัดการโครงการจึงทำการยืนยันข้อจำกัด ระบุถึงระยะเวลาของงานและช่วงต่าง ๆ และยืนยันลำดับและขั้นตอนที่เหมาะสมของโครงการแล้ว กิจกรรมต่อไปนี้อย่างต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดการ

A. จัดสรรทรัพยากร

B. กำหนดงบประมาณของโครงการ

C. พัฒนาแผนการสื่อสาร

D. สร้างบรรทัดฐาน

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเอกสารที่ผู้จัดการโครงการควรปรับปรุงในขั้นตอนถัดไป เมื่อมีการระบุถึงความจำเป็นในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ

A. บันทึกความเข้าใจ

B. คำขอข้อมูล

C. คำชี้แจงการทำงาน

D. สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล

6. ข้อใดต่อไปนีช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมระบบปฏิบัติการได้โดยตรงมากยิ่งขึ้น

A. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน


B. การให้บริการซอฟต์แวร์

C. การให้บริการฟังก์ชัน


D. การให้บริการแพลตฟอร์ม

7. ผู้ฝึกงานด้าน IT ได้รับมอบหมายให้ตั้งค่าเวิร์กสเตชันให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ผู้ฝึกงานด้าน IT ะมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะทำงานให้ดี และอ้างอิงข้อมูลบันทึกขณะที่ปฏิบัติงานช่วงแรก เมื่อสิ้นสุดการหมุนเวียนหน้าที่เป็นเวลาสอง สัปดาห์ ผู้ฝึกงานด้าน IT ไม่ต้องใช้ข้อมูลบันทึกอีกต่อไปและทำการตั้งค่าให้เสร็จได้เพิ่มโดยใช้เวลาน้อยลง ข้อใดต่อไปนี้น่าจะแสดงถึงความสัมพันธ์ที่สังเกตได้ในสถานการณ์นี้มากที่สุด


A.




B.



C.



D.



8. ผู้จัดการโครงการเป็นผู้นำการปรับใช้บริการใหม่สำหรับบริษัทระดับโลกที่มีชื่อเสียง ซึ่งภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความสำคัญที่สุด โดยโครงการดังกล่าวจะพึ่งพาบริการตามสัญญา ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอโครงการ ทีมงานของโครงการ ได้รับรายชื่อผู้ให้บริการสั้น ๆ เพื่อส่งหนังสือเสนอ ทีมงานของโครงการควรพิจารณารายการใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยหลักในการเลือกไม่พิจารณาผู้ให้บริการ

- A. กำหนดการที่ผู้ให้บริการเสนอ ไม่สอดคล้องกับกำหนดการที่ต้องการ
- B. ผู้ให้บริการเป็นรายใหม่และยังไม่มีที่ยอมรับในตลาด
- C. ผู้ให้บริการมีความเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของปัจจัยพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาลทางสังคม (ESG) ภายในเดือนที่ผ่านมา
- D. ใบเสนอราคาของผู้ให้บริการมีราคาสูงที่สุดจากข้อเสนอทั้งหมด

9. รายงานทางการเงินรายไตรมาสแสดงผลขาดทุนจากโครงการ แม้ว่าโครงการได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแล้ว ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการสิ่งใดเป็นอันดับต่อไป

- A. เพิกถอนการเข้าถึง
- B. ทำการลงนามรับรองโครงการให้เสร็จสิ้น
- C. ส่งคืนทรัพยากร
- D. ถอดบทเรียนที่เรียนรู้

10. เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลา ผู้จัดการโครงการได้กำหนดให้มีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในระหว่างขั้นตอนการวางแผนเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและทำข้อตกลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยที่สุดที่สามารถยอมรับได้ ข้อใดต่อไปนี้จะนำมาใช้ในการบันทึกข้อมูลนี้

- A. แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
- B. แผนการบริหารจัดการโครงการ
- C. แผนการเปลี่ยนผ่านโครงการ
- D. แผนการสื่อสารของโครงการ

11. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่องค์กรควรประสานงานการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องหลายโครงการได้ดีที่สุด

- A. ใช้กระบวนการ SDLC
- B. จัดทำโปรแกรม
- C. ปรีกษา CCB
- D. ใช้กรอบการทำงานที่แตกต่างกัน

12. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานในตำแหน่งระยะไกลและไม่ได้ตอบกลับอีเมล บริการอินเทอร์เน็ตในสถานที่นั้นขาดช่วง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ ผู้จัดการโครงการควรเตรียมอาร์ตเวิร์กชุดต่อไปนี้อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้

A. เกณฑ์การกำหนดความรับผิดชอบ

B. ช่องทางการสื่อสารที่ยอมรับได้

C. การบันทึกความเสี่ยง

D. รายชื่อเจ้าหน้าที่

13. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT

A. การอนุมัติคำขอทำการเปลี่ยนแปลง

B. การพัฒนาแผนการย้อนเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

C. การรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็น

D. การกำหนดความต้องการ

14. บริษัทที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์หลักเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วได้จ้างผู้จัดการโครงการคนใหม่เพื่อเป็นผู้นำโครงการ ก่อนเริ่มโครงการ ผู้สนับสนุนขอให้ผู้จัดการโครงการจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบในโครงการก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตที่ลดลง รายงานแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องหลักสองประการเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและความเสียหายทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ แผนภูมิใดต่อไปนี้จะจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขได้ดีที่สุด

A. แผนภูมิพาร์โต

B. แผนภูมิรัน

C. แผนภูมิการควบคุม

D. แผนภูมิแท่ง

15. กิจกรรมใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการจะดำเนินการในช่วงก่อนเปิดโครงการ (เลือกสามข้อ)

A. การถอดบทเรียนที่เรียนรู้

B. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

C. การนำทรัพยากรออก

D. การได้มาซึ่งทรัพยากร

E. ลงนามรับรองคำชี้แจงการทำงาน

F. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

G. การเพิกถอนการเข้าถึง

16. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการทดสอบที่ทำกับระบบที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันก่อนหน้านี้ยังคงใช้งานได้หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

- A. การทดสอบแบบ Smoke
- B. การทดสอบแบบ Regression
- C. การทดสอบแบบ Unit
- D. การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้

17. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบของโครงการ

- A. ระบบการประชุม
- B. ระบบจัดการ Ticketing case
- C. ระบบจัดตารางเวลาการจัดการโครงการ
- D. ระบบการแชร์ไฟล์

18. รายการใดต่อไปนี้องค์กรต้องได้รับการคุ้มครองในฐานะ PII (เลือกสองข้อ)

- A. ตำแหน่งงาน
- B. ที่อยู่บ้าน
- C. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
- D. เขตเวลา
- E. วันเกิด
- F. หมู่เลือด

19. ในขณะที่จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการได้รับมอบหมายให้ทำงานในโครงการที่สอง โดยโครงการที่สองมีความซับซ้อนมากขึ้นและผู้ขาดเวลาของผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการทราบมาว่าเคยมีการดำเนินโครงการที่ใช้เวลานานคล้าย ๆ กันในองค์กรมาก่อนหน้านี้ ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการข้อใดต่อไปนี้

- A. ทำการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
 - B. จัดการประชุมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - C. ส่งต่อปัญหาไปยัง CCB
 - D. ติดต่อ PMO เพื่อขอความช่วยเหลือ
-

20. ขณะที่สร้างกำหนดการของโครงการ ผู้จัดการโครงการได้เพิ่มกิจกรรมที่มีระยะเวลาเป็นศูนย์ ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงประเภทของกิจกรรมเหล่านี้

A. เส้นทางวิกฤต

B. ทรัพยากร

C. ไมล์สโตน

D. โครงสร้างการแบ่งงาน

21. สถาบันแห่งหนึ่งต้องการใช้โซลูชันซอฟต์แวร์เพื่อช่วยจัดการขั้นตอนภายในสำหรับการตอบสนองอย่างเป็นทางการในรูปแบบลายลักษณ์อักษรต่อข้อร้องเรียนของประชาชน โซลูชันในข้อใดต่อไปนี้เป็นโซลูชันที่ดีที่สุด

A. การวางแผนทรัพยากรขององค์กรและแอปพลิเคชันของผู้ใช้ปลายทาง

B. ระบบการจัดการเอกสารและบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์

C. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและฐานข้อมูล

D. การจัดการเนื้อหาและระบบการเงิน

22. ผู้จัดการโครงการต้องการติดต่อกับสมาชิกในทีมทันที เนื่องจากจะช่วยให้มีเวลาในการตอบสนองที่เร็วขึ้นและมีการโต้ตอบกันมากขึ้น ผู้จัดการโครงการควรใช้วิธีการสื่อสารใดต่อไปนี้

A. ซิงโครนัส

B. อย่างไม่เป็นทางการ

C. ออริจโครนัส

D. อย่างเป็นทางการ

23. มีแผนความคิดริเริ่มทางธุรกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งได้นำมาซึ่งกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ให้กับองค์กร ควรใช้แนวทางใดต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับใช้และใช้ประโยชน์จากงานส่งมอบมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

A. การสร้างฟอรัมข่าวทางสังคม

B. คำสั่งจากฝ่ายบริหารให้ใช้ระบบใหม่

C. การประชุมผู้ใช้ใหม่เพื่อเริ่มใช้งาน

D. ข้อเสนอแนะรายเดือนและเซสชันการฝึกอบรม

24. ผู้จัดการโครงการได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหม่ ผู้จัดการโครงการควรทำกิจกรรมใดต่อไปนี้อย่างแรกหลังจากยอมรับโครงการแล้ว (เลือกสองข้อ)

- A. ตรวจสอบแผนโดยละเอียด
- B. พัฒนาขอบเขตเบื้องต้น
- C. พัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่าน
- D. พัฒนาแผนการบริหารจัดการโครงการ
- E. ตรวจสอบทรัพยากรที่มี
- F. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการ

25. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุมัติ ผู้จัดการโครงการจึงปรับปรุงแผนโครงการด้วยวันที่สิ้นสุดของโครงการใหม่ล่าสุด ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อใดต่อไปนี้อย่างแรกเพื่อให้เสร็จสิ้นเป็นอันดับต่อไป

- A. บันทึกคำขอในบันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
- B. สื่อสารถึงการปรับใช้การเปลี่ยนแปลง
- C. ทำการประเมินผลกระทบ
- D. ใช้การเปลี่ยนแปลง

26. ผู้จัดการโครงการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนส่วนเริ่มและเปรียบเทียบต้นทุนของโครงการกับการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ ผลลัพธ์ของการดำเนินการนี้จะสร้างสิ่งใดต่อไปนี้อย่างแรก

- A. ROI
- B. SOW
- C. RFI
- D. RFP

27. ทีมงานของโครงการรวมตัวกันทุกสัปดาห์เพื่อดูความคืบหน้า ข้อใดต่อไปนี้อย่างแรกที่ผู้จัดการโครงการน่าจะเตรียมการไว้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมที่ไม่เข้าร่วมประชุมจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการมอบหมายงานได้อย่างไร

- A. รายงานสถานะ
- B. แผนโครงการ
- C. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
- D. บันทึกการประชุม

28. ข้อใดต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในทีมที่มีบทบาทต่างกันควรมีปฏิสัมพันธ์ในทีมอย่างไร

A. SOW

B. WES

C. RACI

D. PERT

29. มืองค์กรแห่งหนึ่งที่มีโครงสร้างแบ่งตามหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการสำเร็จจุล่งไปได้ด้วยดี ผู้จัดการโครงการน่าจะดำเนินการสิ่งใดต่อไปนี้นมากที่สุด

A. ประกอบโครงการใหม่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่

B. รับรายงานขั้นสุดท้ายจากการจัดการการเผยแพร่

C. แจ้งผู้จัดการว่ามีการคืนทรัพยากรแล้ว

D. จัดสรรทรัพยากรไปยังโครงการอื่น

30. ผู้จัดการโครงการจะดำเนินการเผยแพร่ในวันศุกร์ที่สามของเดือน โดยผู้จัดการโครงการได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบแล้วว่าแอปพลิเคชันจะไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาแปดชั่วโมง ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลใด ๆ ไว้ล่วงหน้า ผู้จัดการโครงการน่าจะดำเนินการข้อใดต่อไปนี้นมากที่สุด

A. ดึงลอกแอปพลิเคชัน

B. แผนการย้อนเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

C. การตรวจสอบความถูกต้อง

D. กำหนดช่วงเวลาบำรุงรักษา

31. ผู้จัดการโครงการได้รับการส่งต่อปัญหาจากกลุ่มภายนอกที่รายงานว่างานส่งมอบที่คาดไว้ควรจะพร้อมใช้งานได้สักระยะหนึ่งแล้ว หลังจากการวิเคราะห์ ทีมงานของโครงการก็ทราบว่างานส่งมอบดังกล่าวได้มีการส่งมอบอย่างตรงเวลา ผู้จัดการโครงการควรทำข้อใดเป็นอันดับต่อไป

A. ขออนอกตัวการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

B. ตรวจสอบแผนกำหนดการ

C. ปรับแก้เอกสารของโครงการ

D. แก้ไขแผนการสื่อสาร

32. ผู้จัดการโครงการได้ส่งอุปกรณ์ไปยังทีมงานของโครงการระดับสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ มีเพียง 70% ของทีมงานของโครงการเท่านั้นที่ได้รับอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ ข้อควรพิจารณาข้อใดต่อไปนี้จะส่งผลกระทบท่อทีมที่เหลือน้อยที่สุด

- A. การประกันคุณภาพ
- B. ข้อจำกัดในการสร้างแบรนด์ขององค์กร
- C. บทบัญญัติด้านความเป็นส่วนตัวของรัฐ
- D. ข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ

33. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักแนะนำให้ทีมพัฒนาระดับอาวุโสเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ปีเตอร์ใหม่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อกำหนดในปัจจุบัน ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด

- A. การเพิ่มขอบเขตงาน
- B. การรวบรวมข้อกำหนด
- C. การตัดสินใจ
- D. การเปลี่ยนแปลงของโครงการ

34. มีการสร้างสื่อภาพที่แสดงถึงความคืบหน้าของทีมสำหรับการประชุมประจำวัน ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงสิ่งที่แสดงบนภาพได้ดีที่สุด

- A. กระดานเกี่ยวกับการตัดสินใจ
- B. กระดานไวท์บอร์ด
- C. กระดานงาน
- D. แดชบอร์ด

35. ในขณะที่จัดทำ Project charter ผู้จัดการโครงการพบว่าไม่ได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายบางประการในระหว่างการเตรียมแนวคิดของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษอาญาทางการเงินที่ร้ายแรงต่อองค์กร ผู้จัดการโครงการทราบดีว่าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมมีค่าใช้จ่ายสูง และจะเกินงบประมาณและขอบเขตของโครงการ ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้เป็นอันดับแรก

- A. ส่งต่อสิ่งที่พบไปยังคณะกรรมการการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
- B. เพิ่มความเสี่ยงในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงเพื่อรับการยืนยัน
- C. พิจารณาเกณฑ์ RACI เพื่อระบุความเป็นเจ้าของความเสี่ยง
- D. ประชุมกับผู้สนับสนุนโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายหลัก

36. ข้อใดเป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพ

A. การกำหนดเป้าหมายของโครงการ

B. การระบุการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง

C. การประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน

D. การประเมินช่องว่างทางทักษะ

37. ลูกจ้างจัดเตรียมแผนโครงการให้กับผู้จัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย และแนะนำว่าผู้จัดการโครงการและทีมเพียงต้องดำเนินการตามแผนเท่านั้น เมื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว เอกสารประกอบด้วย * วัตถุประสงค์ * ขอบเขตงาน * สถานที่ปฏิบัติงาน • ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน • กำหนดการส่งมอบ • มาตรฐานที่ใช้บังคับ • เกณฑ์การยอมรับ • ความต้องการพิเศษ • กำหนดการชำระเงิน เอกสารใดต่อไปนีที่ลูกจ้างมอบให้กับผู้จัดการโครงการ

A. RFP

B. WBS

C. SLA

D. SOW

38. มีบุคคลหนึ่งอ้างว่ามาจากหน่วยงานด้านภาษี ซึ่งได้ส่งอีเมลถึงสมาชิกในทีมเพื่อขอสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโครงการ ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงสถานการณ์สมมตินี้ได้ดีที่สุด

A. วิศวกรรมทางสังคม

B. ฟิชชิง

C. การปลอมแปลง (Spoofing)

D. การแฮก

39. ผู้จัดการโครงการรายงานว่าการนำระบบใหม่ไปใช้นั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ตั้งไว้ และเสร็จก่อนกำหนด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขอให้ผู้จัดการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้จัดการโครงการควรทำสิ่งใดต่อไปนีเพื่อตอบสนองต่อคำขอ

A. ปฏิเสธเนื่องจากคำขอดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในขอบเขตโครงการ

B. ประเมินผลกระทบของคำขอและสร้างคำขอทำการเปลี่ยนแปลง

C. สร้างข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันและไม่เกี่ยวกับฟังก์ชันสำหรับการใช้งานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

D. แก้ไขบรรทัดฐานของแผนโครงการโดยเพิ่มข้อกำหนดใหม่

40. ผู้จัดการโครงการตัดสินใจรองจนกว่าจะมีการพัฒนาความต้องการเพื่อเริ่มการทดสอบ ผู้จัดการโครงการใช้ความสัมพันธ์ที่ขึ้นต่อกันในลักษณะใด

- A. จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด
- B. จากจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุด
- C. จากจุดสิ้นสุดไปยังจุดเริ่มต้น
- D. จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้น

41. ผู้จัดการโครงการได้รับมอบหมายโครงการใหม่ ในระหว่างช่วงการวางแผน ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้จัดการโครงการควรทำข้อใดต่อไปนี้

- A. รวบรวมการถอดบทเรียนที่เรียนรู้
- B. การวิเคราะห์ช่องว่าง
- C. ตรวจสอบอาร์ติแฟกต์ที่มีอยู่
- D. ดำเนินการทบทวนย้อนหลัง

42. ในระหว่างขั้นตอนการคงความเสถียรสำหรับซอฟต์แวร์ที่เพิ่ง Deploy ผู้ใช้ปลายทางรายงานบั๊กที่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้จัดการโครงการน่าจะใช้เครื่องมือใดต่อไปนี่มากที่สุด

- A. บันทึกปัญหา
- B. บันทึกข้อบกพร่อง
- C. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
- D. กระดานงาน

43. ผู้จัดการโครงการได้ระบุทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการระบุว่าทรัพยากรใดจะรับผิดชอบงานใด ข้อใดต่อไปนี้ควรใช้ในการบันทึกข้อมูลนี้

- A. RFI
 - B. RACI
 - C. WBS
 - D. SOW
-

44. ในระหว่างการตรวจสอบการวิเคราะห์คุณภาพ มีการเน้นสาเหตุของปัญหาอยู่หลายประการ ผู้จัดการโครงการควรใช้ข้อใดต่อไปในการระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด

- A. แผนภาพอิชิกาวะ
- B. แผนภาพการกระจาย
- C. แผนภูมิพาเรโต
- D. แผนภูมิต้นไม้การตัดสินใจ

45. ก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ทีมการตลาดแนะนำให้นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงได้ ผู้จัดการโครงการน่าจะดำเนินการสิ่งใดต่อไปนี้มากที่สุด

- A. การจัดเวิร์กช็อป
- B. การระดมความคิด
- C. Stand-up
- D. การสนทนาแบบกลุ่ม

46. สำหรับการเริ่มโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น ผู้จัดการโครงการกำลังมองหาวิธีแสดงบทบาทสำหรับกิจกรรมหลักของโครงการ ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์ที่สุด

- A. แผนเกี่ยวกับทรัพยากร
- B. แผนผังองค์กร
- C. Project charter
- D. แผนภูมิ RACI

47. ข้อใดต่อไปนีกล่าวถึงสถาปัตยกรรมแบบสามระดับชั้น

- A. ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ และการนำไปใช้งาน
- B. การนำเสนอ การประยุกต์ และการประเมินผลข้อมูล
- C. เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และการรักษาความปลอดภัย
- D. สภาพแวดล้อมในการพัฒนา การทดสอบ และการผลิต

48. ระหว่างการปรับใช้โค้ดนักพัฒนาระดับอาวุโสและนักทดสอบมือใหม่กำลังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การทดสอบที่จะใช้ จากนั้นก็เกิดการทำงานผิดพลาดที่ร้ายแรงที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้ จึงทำให้ทีมจำเป็นต้องทำงานจนถึงเที่ยงคืนเพื่อกู้คืนการทำงาน ผู้จัดการโครงการควรสร้างข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งแรกเพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหานี้ก่อนการ Deploy

- A. งบประมาณด้านความเสี่ยง
- B. ผลกระทบต่อความเสี่ยง
- C. คำขอทำการเปลี่ยนแปลง
- D. แผนฉุกเฉิน

49. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง การลงนามรับรองบรรทัดฐานของขอบเขตโครงการจึงมีความล่าช้า และผู้สนับสนุนโครงการได้จำกัดงบประมาณสำหรับโครงการนี้ไว้แล้ว ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งแรกเพื่อดำเนินการต่อ

- A. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
- B. เริ่มคำขอทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการเพื่อแก้ไขต้นทุน
- C. ปรับขอบเขตให้อยู่ในต้นทุน
- D. กำหนดต้นทุนใหม่โดยใช้วิธีการประมาณค่าอย่างง่าย

50. มีการรายงานข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับงานส่งมอบของโครงการ ทีมงานของโครงการจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่อง ทีมงานควรใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้เป็นสิ่งแรกเพื่อค้นหาสาเหตุ

- A. กระดาน Kanban
- B. แผนภูมิพาเรโต
- C. แผนภาพอิชิกาวะ
- D. แผนภูมิต้นไม้การตัดสินใจ

51. ผู้จัดการโครงการมีความขยันหมั่นเพียรในการบำรุงรักษาการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารข้อกำหนดเป็นอย่างดี ผู้จัดการโครงการใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้เป็นสิ่งแรก

- A. ซอฟต์แวร์ที่รองรับเจ้าของงานหลายคน
- B. โปรแกรมประมวลผลคำ
- C. การลงมติแบบเรียลไทม์
- D. แพลตฟอร์มการประชุม

52. ข้อใดต่อไปนี้จะระบุเจตนาและวัตถุประสงค์ของรายงานปิดโครงการได้ดีที่สุด

A. เพื่อจัดทำเอกสารสำหรับการถอดบทเรียนที่เรียนรู้

B. เพื่อบันทึกความแปรปรวนจากบรรทัดฐานเริ่มต้นของโครงการ

C. เพื่อยืนยันว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

D. เพื่อคืนทรัพยากรและยุติสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมด

53. พายุเฮอริเคนทำให้การขนส่งอุปกรณ์สำคัญสำหรับโครงการมีความล่าช้า ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการบันทึกผลกระทบของความล่าช้านี้

A. บันทึกปัญหา

B. แผนภูมิ Gantt

C. แผนภูมิไมล์สโตน

D. บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

54. ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลความคืบหน้าของโครงการกับผู้สนับสนุนโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับอาวุโส ผู้จัดการโครงการน่าจะใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้นมากที่สุด

A. แดชบอร์ด

B. แผนภูมิ Gantt

C. โครงสร้างการแบ่งงาน

D. เกณฑ์การตรวจสอบย้อนกลับเกี่ยวกับข้อกำหนด

55. พันธมิตรในการดำเนินโครงการและผู้จัดการโครงการไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการแสดงข้อกำหนดของโครงการว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว 70% พันธมิตรที่ร่วมดำเนินการปรับใช้ยืนยันว่าข้อกำหนดทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อใดต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่พันธมิตรในการดำเนินโครงการคาดหวังให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

A. SOW

B. RFI

C. RFQ

D. WBS

56. ผู้จัดการฝ่ายการเงินรายงานว่าพนักงานหลายคนดูเหมือนจะได้รับมอบหมายปริมาณงานถึง 200% ในเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าพนักงานจะได้รับมอบหมายไปยังโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ข้อใดต่อไปนี้น่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าวได้มากที่สุด

- A. ผู้จัดการโครงการมอบหมายทรัพยากรที่ไม่ถูกต้อง
- B. ผู้จัดการโครงการ ไม่ได้คืนทรัพยากร
- C. ผู้จัดการโครงการ ไม่ได้เฟิกถอนการเข้าถึงระบบ
- D. ผู้จัดการโครงการ ไม่ได้ลงนามรับรองโครงการ

57. ในขั้นตอนการวางแผน ผู้จัดการโครงการ ได้กำหนดงาน ระยะเวลา ทรัพยากร และต้นทุนแล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ

- A. ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
- B. ตรวจสอบรายการคงค้าง
- C. ขอการอนุมัติบรรทัดฐาน
- D. สร้างศูนย์รวมทรัพยากร

58. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความต้องการความพร้อมจากทีมธุรกิจมากที่สุด

- A. SDLC
- B. Scrum
- C. PRINCE2
- D. Waterfall

59. องค์กรหนึ่งถูกปรับเนื่องจากผลการตรวจงานพบว่าผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามารถดูข้อมูลของโครงการที่มีการรักษาความปลอดภัยในระบบที่เพิ่งมีการปรับใช้ได้ ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุของสถานการณ์นี้

- A. ระบบตัวให้การเข้าถึงเป็นค่าเริ่มต้นโดยไม่ต้องมีการอนุมัติใด ๆ
 - B. ผู้จัดการโครงการ ไม่ได้ดำเนินการวางแผนโครงการอย่างเหมาะสม
 - C. ระบบขาดการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม
 - D. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกจำแนกอย่างไม่ถูกต้องระหว่างกระบวนการตรวจงาน
-

60. เมื่อโครงการดำเนินไปได้ครึ่งทาง ผู้สนับสนุนระบุว่าโครงการใช้เวลานานเกินไปที่จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการควรศึกษาจากข้อใดต่อไปนี้

A. แผนภูมิ Gantt

B. กำหนดการรอบเวลาการบำรุงรักษา

C. ความต้องการด้านฟังก์ชัน

D. ผลการทดสอบ

61. ผู้จัดการโครงการได้ทราบปัญหาการสื่อสารบางอย่างกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมที่แตกต่างกัน ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับต่อไป

A. ส่งต่อปัญหาด้านการสื่อสาร

B. ใช้แพลตฟอร์มด้านการสื่อสาร

C. ตรวจสอบแผนการสื่อสาร

D. พูดคุยกับหัวหน้า PMO

62. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการในช่วงจบโครงการเพื่อรองรับข้อจำกัดสามประการของโครงการ

A. การประเมินโครงการ

B. การส่งคืนทรัพยากร

C. การสิ้นสุดสัญญา

D. การกระทบยอดงบประมาณ

63. เกณฑ์ข้อใดต่อไปนี้ที่สนับสนุนการใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile ในการจัดการโครงการที่กำลังจะมาถึง

A. การจัดองค์กรเพื่อจัดทำโครงการโดยเฉพาะ

B. ความเสี่ยงปานกลาง

C. การขาดแคลนทรัพยากร

D. งานที่ยังไม่ได้กำหนดหลายรายการ

64. ผู้จัดการโครงการได้รับมอบหมายให้ทำโครงการข้ามชาติกับสมาชิกในทีมจากทวีปต่าง ๆ ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องพิจารณา

A. การจัดสรรทรัพยากร

B. การรักษาความปลอดภัยของการสื่อสาร

C. ปัจจัยทางเทคโนโลยี

D. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

65. มีการปรับใช้ระบบและทำการทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการโครงการควรทำข้อใดเป็นอันดับต่อไป

- A. ตรวจสอบค่าชี้แจงขอบเขตและขอการลงนามรับรอง
- B. เรียกใช้แผนภูมิการควบคุมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของงานส่งมอบ
- C. ตรวจสอบทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงและกำจัดความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่
- D. เริ่มการฝึกอบรมและการส่งมอบให้กับทีมปฏิบัติการ

66. บุคคลที่สามจำเป็นต้องทำงานในระยะสั้นซึ่งไม่สามารถประมาณระยะเวลาได้อย่างแม่นยำและไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ ผู้จัดการโครงการควรทำสิ่งใดต่อไปนีก่อนเริ่มงาน

- A. สัญญาเกี่ยวกับเวลาและอุปกรณ์
- B. สัญญาต้นแบบการให้บริการ
- C. สัญญาเกี่ยวกับราคาคงที่
- D. คำชี้แจงการทำงาน
- E. ข้อตกลงต้นทุนบวก

67. ผู้จัดการโครงการได้รับการตอบกลับจากผู้สนับสนุนโครงการว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในโครงการมีกิจกรรมประจำวันที่ไม่แน่นอน ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนภายในทีม

- A. สร้างรายการงานและแบ่งปันกับทีม
- B. ส่งขอบเขตงานให้กับทีมอีกครั้ง
- C. ตรวจสอบแผนภูมิ Gantt รายสัปดาห์กับทีม
- D. ให้ผู้สนับสนุนโครงการประชุมกับทีม

68. ในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับสถานะทีมพัฒนาได้ตรวจสอบงานและพบงานที่ขึ้นต่อกันที่คาดว่าจะไม่ถึงในกิจกรรมหนึ่งของโครงการที่สำคัญ ส่งผลให้โครงการมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความล่าช้า ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการสิ่งใดต่อไปนีก่อนมากที่สุด

- A. ร่วมมือกับผู้กำหนดตารางเวลาของโครงการเพื่อปรับปรุงกำหนดการของโครงการ
- B. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำหนดการที่มีการปรับปรุง
- C. ขอให้ทีมพัฒนาเร่งรัดกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
- D. เพิ่มทรัพยากรอีกสองคนเพื่อให้กิจกรรมที่สำคัญเสร็จสิ้นได้ตรงเวลา


69. หลังจากกำหนดกรอบเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสมแล้ว ข้อใดต่อไปนี้จะเกิดขึ้นถัดไปในกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงาน

- A. ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
- B. อนุมัติแผนการทดสอบ
- C. แจ้งลูกค้า
- D. พัฒนาแผนการย้อนเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

70. ผู้จัดการโครงการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาเกี่ยวกับสัญญา ผู้จัดการโครงการกังวลว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะคาดหวังให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามที่ร้องขอใน RFP เอกสารใดต่อไปนี้จะผู้จัดการโครงการควรจัดทำเป็นอันดับแรกเพื่อเริ่มการสื่อสารเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ

- A. แผนภูมิไมล์สโตน
- B. โครงสร้างการแบ่งงาน
- C. Project charter
- D. คำชี้แจงขอบเขตโดยละเอียด

71. ทีมงานของโครงการประเมินประสิทธิภาพของระบบการรายงานระบบใหม่และปริมาณการค้นข้อมูลที่ต้องประมวลผลในการประทับเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ข้อใดต่อไปนี้เป็นสถานะปัจจุบันของกระบวนการนี้



- A. ตามกฎเจ็ดประการ กระบวนการนี้อยู่ภายใต้การควบคุม
- B. ปริมาณข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าคุณภาพต่ำหรือไม่
- C. กระบวนการนี้อยู่เหนือการควบคุมและควรได้รับการแก้ไข
- D. ควรปรับเป้าหมายเนื่องจากจุดข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับขีดจำกัดขั้นต่ำ

72. ผู้จัดการโครงการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบุช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในระหว่างวงจรชีวิตของโครงการ หลังจากตรวจสอบคำตอบแล้ว ผู้จัดการโครงการรายงานว่า 70% ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการสื่อสารทางอีเมล และที่เหลือ เลือกการสื่อสารแบบพบหน้ากัน ผู้จัดการโครงการควรปรับปรุงสิ่งใดต่อไปนี้เป็นทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- A. ช่องทางการสื่อสารของผู้สนับสนุนที่ต้องการ
- B. ช่องทางการสื่อสารของผู้จัดการโครงการที่ต้องการ
- C. ช่องทางการสื่อสารที่รายงานที่ต้องการ
- D. การสื่อสารทางอีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ

73. มีโอกาสหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางของวงจรชีวิตของโครงการ ข้อใดต่อไปนี้เป็น การดำเนินการที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการ

- A. ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง
- B. ยอมรับความเสี่ยง
- C. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- D. โอนย้ายความเสี่ยง

74. ทีมงานของโครงการพิจารณาว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์สามารถเริ่มได้หลังจากที่ติดตั้งเดสก์ท็อปและเปิดเครื่องได้แล้วเท่านั้น สถานการณ์นี้แสดงถึงงานที่ขึ้นต่อกันในลักษณะใดต่อไปนี

- A. ภายนอก
- B. ภายใน
- C. แบบบังคับ
- D. ตามวิจารณ์ญาณ

75. หลังจากการเผยแพร่ที่ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการได้ส่งแบบสำรวจไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสสำหรับทีม ข้อใดต่อไปนี้เป็น ผลสำรวจเป็นข้อมูลได้

- A. ประชุมประจำวัน
 - B. ทิศทางของโครงการ
 - C. ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพ
 - D. บันทึกการประชุม
-

76. ทีมงานโครงการเพิ่งประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและได้ใช้การแก้ไขเฉพาะหน้า บันทึกเหตุการณ์ควรใช้ออกสารใดต่อไปนี (เลือกสองข้อ)

- A. รายงานความเสี่ยง
- B. บันทึกข้อบกพร่อง
- C. บันทึกปัญหา
- D. บันทึกรายการตกค้าง
- E. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
- F. รายงานความคืบหน้า

77. ผู้สนับสนุนโครงการขอให้ผู้จัดการโครงการจัดทำสรุปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการใช้แผนภูมิ Burn up ในข้อต่อไปนีสำหรับการวิเคราะห์ จากแผนภูมิ ข้อใดต่อไปนี้เป็นสถานะปัจจุบันของโครงการ



- A. ช้ากว่ากำหนดและเกินงบประมาณ
- B. ช้ากว่ากำหนดและต่ำกว่างบประมาณ
- C. เร็วกว่ากำหนดและเกินงบประมาณ
- D. เร็วกว่ากำหนดและต่ำกว่างบประมาณ


78. ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับใช้ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าใหม่ และได้เรียนรู้ว่าองค์กรด้านการขาย
ลังเลที่จะใช้ระบบใหม่นี้ ความลังเลขององค์กรอาจเป็นอันตรายต่อความสำเร็จของโครงการ ขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควร ทำเพื่อ
ทำความเข้าใจปัญหาด้านการนำไปใช้และทำให้องค์กรยอมรับโครงการนี้ (เลือกสองข้อ)

- A. ฝึกอบรมผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างเหมาะสม
- B. ส่งต่อปัญหาไปยังคณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (CCB)
- C. จัดเสลชันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายของผู้ใช้
- D. ติดตามการใช้งานระบบและรายงานกิจกรรมของผู้ใช้
- E. บันทึกปัญหาในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ
- F. สร้างบันทึกการใช้งานที่ยอมรับได้

79. ผู้จัดการโปรแกรมกำลังตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของโครงการและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการตามแผนกลยุทธ์ของ
บริษัท ข้อใดต่อไปนี้เป็นควรนำมาพิจารณาในการประเมินนี้ (เลือกสองข้อ)

- A. วิสัยทัศน์ของบริษัท
 - B. สภาพแวดล้อมโดยรวม
 - C. ค่านิยมของแบรนด์
 - D. คำชี้แจงพันธกิจ
 - E. งบประมาณของเทอร์คโพลิโอ
 - F. กฎระเบียบท้องถิ่น
-

80. ทีมงานของโครงการได้รับคำสั่งให้ปรับปรุงเดสก์ท็อปเครื่องเก่า รายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีดังต่อไปนี้: ปัญหาใดต่อไปนี้ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก



- A. เปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หายไปเนื่องจากขั้นตอนนี้ทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำ
- B. ปัญหาที่เกิดจากระบบปฏิบัติการเก่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด
- C. ความเสียหายต่อจอภาพมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายสูงที่สุด
- D. แก้ไขปัญหาในแต่ละข้อตามที่พบเจอเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน

81. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นประโยชน์มากที่สุดที่ควรทำก่อนจัดประชุม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามรายการการประชุมทั้งหมด และมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกต้องจะเข้าร่วม

- A. มอบหมายรายการดำเนินการให้กับผู้เข้าร่วม
- B. แจกจ่ายวาระการประชุม
- C. ส่งบันทึกการประชุมครั้งก่อนทางอีเมล
- D. กำหนดเวลาที่สะดวก

82. ผู้จัดการโครงการได้รับแจ้งว่าการส่งมอบอุปกรณ์ IT ที่จำเป็นจะมีความล่าช้า ผู้จัดการโครงการควรทำขั้นตอนใดต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนแรก

- A. ทำการประเมินผลกระทบ
- B. เตรียมใบสั่งซื้อใหม่
- C. เลือกผู้ให้บริการรายใหม่
- D. สร้างทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง

83. ผู้จัดการโครงการอยู่ในช่วงสุดท้ายของโครงการปรับปรุงสินทรัพย์ด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินทรัพย์คอมพิวเตอร์จำนวนหลายเครื่อง ผู้สนับสนุนโครงการ ได้แจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบว่าบริษัทเกิดความเสียหายอันเป็นผลมาจากการ จำหน่ายสินทรัพย์คอมพิวเตอร์บางเครื่องอย่างไม่เหมาะสม ข้อใดต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาในการวางแผนเบื้องต้นเพื่อป้องกันสถานการณ์นี้

A. ESG

B. PHI

C. PII

D. ROI
