

Project+ >> Quiz#2

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการพิจารณาว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

- A. ความแปรปรวนของค่าหนดการ
- B. ความแปรปรวนของต้นทุน
- C. โครงสร้างการแบ่งงาน
- D. ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก

2. ผู้จัดการโครงการ ได้รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสายงานต่าง ๆ ในองค์กร ทีมงานไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน ข้อใดต่อไปนี้เป็นที่ผู้จัดการโครงการควรทำเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานเข้าใจถึงมาตรฐาน

- A. ดำเนินการฝึกอบรมให้กับทีม
- B. นำเสนอคำชี้แจงขอบเขต
- C. กำหนดตารางการประชุม
- D. พัฒนาแผนการสื่อสาร

3. องค์กรประกอบด้าน IT ข้อใดต่อไปนี้จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากโค้ดที่มีอยู่เพื่อผสานเข้ากับระบบซอฟต์แวร์อื่น ๆ

- A. SaaS
- B. API
- C. ฐานข้อมูล
- D. แอปพลิเคชันของผู้ใช้ปลายทาง

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ในช่วงขั้นตอนการทดสอบของโครงการ

- A. ระบบการประชุม
- B. ระบบจัดการ Ticketing case
- C. ระบบจัดตารางเวลาการจัดการโครงการ
- D. ระบบการแชร์ไฟล์

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์

- A. ERP
- B. CRM
- C. EDRMS
- D. CMS

6. แผนโครงการมีทุนที่กำหนดงบประมาณให้ตั้งค่าเวิร์กสเตชันตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น ผู้จัดการแผนขอให้ผู้จัดการโครงการตั้งค่าเวิร์กสเตชันเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เวิร์กสเตชันในอนาคต ผู้จัดการโครงการควรทำข้อใดต่อไปนี้เป็นที่ถูกต้อง:

- A. ขอเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนเพื่อรองรับคำขอ
- B. ส่งคำขอไปยังทีมผู้บริหารระดับสูง
- C. แนะนำว่าคำขอทำการเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับการอนุมัติก่อน
- D. สั่งให้ทีมงานโครงการตั้งค่าเวิร์กสเตชันเพิ่มเติม

7. ในระเบียบวาระของการประชุมเริ่มต้นโครงการ (kickoff meeting) ได้มีการจัดสรรเวลาไว้สำหรับการจัดทำเอกสารที่ระบุสมาชิกแต่ละคนในโครงการ บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในแต่ละงาน หมายเหตุสำคัญของโครงการ และการตัดสินใจที่สำคัญ ข้อมูลเหล่านี้ควรถูกบันทึกไว้ในเอกสารใดต่อไปนี้เป็นที่ถูกต้อง:

- A. TOR
 - B. WBS
 - C. RAM
 - D. SOW
-

8. ส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปยังส่วนถัดไป ผู้จัดการโครงการต้องการประเมินว่างานที่ผลิตในส่วนก่อนหน้าเป็นไปตามมาตรฐานที่สูงเพียงพอหรือไม่ และมีทรัพยากรเพียงพอสำหรับดำเนินโครงการต่อไปหรือ - ผู้จัดการโครงการควรทำข้อใดต่อไปนี

A. ตรวจสอบรายงานความคืบหน้า

B. ทำการวิเคราะห์ช่องว่าง

C. ประสานงานการทบทวนเฟสเกท

D. กำหนดจุดสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับทีม

9. ในระหว่างการดำเนิน Sprint ของโครงการ นักวิเคราะห์อธิบายถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทีมได้เผชิญหลังจากวันก่อนหน้า จากนั้นนักวิเคราะห์ก็แสดงรายการงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนจบวัน ทีมงานกำลังใช้การประชุมประเภทใดต่อไปนี

A. การประชุม Stand-up

B. การประชุมเวิร์กช็อป

C. การประชุมเพื่อเริ่มโครงการ

D. การประชุมเพื่อการนำเสนอ

10. มีโครงการสองโครงการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งหากโครงการพื้นฐานข้อมูลยังไม่เริ่มก็จะไม่สามารถเริ่มโครงการแอปพลิเคชันบนมือถือได้ สถานการณ์นี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ใดต่อไปนี

A. จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด

B. จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้น

C. จากจุดสิ้นสุดไปยังจุดเริ่มต้น

D. จากจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุด

11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการละเมิดการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่ดีที่สุด

- A. รหัสผู้ใช้งานระบบที่ใช้หลายคน
- B. เครื่องพิมพ์ที่ไม่ส่งคำขอการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้
- C. นักพัฒนาสามารถเข้าถึงทั้งสภาพแวดล้อมระดับการพัฒนาและระดับโปรดักชันได้อย่างเต็มที่
- D. เอกสารของโครงการที่เก็บไว้ในอุปกรณ์แบบถอดได้เท่านั้น

12. วาระการประชุมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

- ตรวจสอบเป้าหมายของโครงการ
- ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
- หรือว่าโครงการพร้อมที่จะเดินทางต่อไปหรือไม่

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงการประชุมประเภทนี้ได้ดีที่สุด

- A. ประชุมประจำวัน
- B. สถานะรายเดือน
- C. การวิเคราะห์ของว่าง

D. การตรวจสอบเกต (Gate review)

13. สมาชิกทีมโครงการภายในและ Subject matter expert ได้อภิปรายกันอย่างตึงเครียดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า งานส่งมอบมีความเสี่ยงที่จะล่าช้า ผู้ใดต่อไปนี้น่าจะได้รับแจ้งเป็นอันดับสุดท้าย

A. ผู้จัดการโปรแกรม

B. ผู้ใช้ปลายทาง

C. คณะกรรมการด้านการขับเคลื่อน

D. ผู้สนับสนุนโครงการ

14. สมาชิกในทีมพบขั้นตอนการทำงานที่ผิดพลาดในระบบซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรในการแก้ไข ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก

- A. ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง
- B. บันทึกการค้นพบดังกล่าวในบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- C. สร้างรายการในบันทึกปัญหา
- D. แจกแจงวิธีแก้ปัญหานั้นโดยละเอียด

15. ในการประชุมเพื่อเริ่มโครงการ ผู้จัดการโครงการประกาศว่าโครงการจะใช้เครื่องมือในการจัดเก็บเอกสาร อาร์ติแฟกซ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เครื่องมือนี้จะดำเนินการควบคุมเวอร์ชัน รักษาข้อมูลการเก็บรักษา และทำลายเอกสารถาวร หรือข้อมูลในอดีต คำอธิบายข้างต้นคือข้อใดต่อไปนี

- A. ระบบการจัดการบันทึก
- B. แดชบอร์ดโครงการ
- C. บันทึกรายการตกค้าง
- D. ฐานข้อมูลความรู้ Wiki

16. ควรใช้ระเบียบวิธี/กรอบการทำงานใดต่อไปนี เมื่อคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มีการทำ Timebox

- A. PRINCE2
 - B. Waterfall
 - C. Scrum
 - D. SLDC
-

17. ผู้จัดการโครงการกำลังประเมินว่าจำเป็นต้องขยายสัญญา IaaS หรือไม่ เมื่อตรวจสอบรายงานการใช้งานระบบ ผู้จัดการโครงการตระหนักว่าอัตราการใช้งานอยู่ที่ 20% ของความจุ ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการข้อใดต่อไปนี

A. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบต่อไป

B. ปรับขนาดการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน

C. ส่งเสริมการปรับใช้ตามเวลาที่เหมาะสม

D. เพิ่มรายการในบันทึกปัญหา

18. แผนภูมิในข้อใดต่อไปนีสามารถใช้กับการคำนวณมูลค่าเงินที่คาดหวังสำหรับการเลือกให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งได้ดีที่สุด

A. แผนภูมิต้นไม้การตัดสินใจ

B. แบบก้างปลา

C. แผนภูมิแท่ง

D. พารेटโต

19. องค์ประกอบหลักของโครงการข้อใดต่อไปนี้นำไปใช้ในการจัดระเบียบงานส่งมอบให้เป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ

A. WBS

B. RACI

C. RFP

D. PERT

20. โครงการ A และ โครงการ B ใช้สมาชิกในทีมร่วมกัน สมาชิกในทีมทำงานในโครงการ B ไม่ทัน ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อให้งานในโครงการ B กลับมาทำทันตามกำหนดการ

- A. เจริญต่อรองเพื่อขอเวลาที่มีอยู่ของสมาชิกในทีมมากขึ้น
- B. มอบหมายให้สมาชิกในทีมทำงานล่วงเวลาเพื่อทำงานให้เสร็จสิ้น
- C. เร่งงานให้เสร็จโดยการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทีม
- D. ให้ผู้จัดการโครงการทำงานให้เสร็จสิ้น

21. ผู้จัดการโครงการเพิ่งเสร็จสิ้นการดูแลการใช้งานระบบการลงทะเบียนรับสวัสดิการแบบบริการตนเองแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม พนักงานหลายคนกำลังโทรหาฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอความช่วยเหลือแทนที่จะใช้ระบบบริการตนเอง ผู้จัดการ โครงการควรดำเนินการข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงาน

- A. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยที่สุด (MVP)
- B. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับฐานความรู้ใหม่
- C. ปรับปรุงบรรทัดฐานและกำหนดการของโครงการ
- D. ตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ให้บริการเป็นระยะ ๆ

22. ผู้จัดการโครงการได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปกรณ์หลักที่สำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งผู้จัดการโครงการยังเป็นมือใหม่ในแวดวงอุตสาหกรรมและได้เรียนรู้ว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้จัดการโครงการควรทำข้อใดเป็นอันดับแรก

- A. วางใจได้ว่าข้อกำหนดของโครงการจะบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน
 - B. พูดคุยกับผู้ใช้ปลายทางเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปฏิบัติตาม
 - C. ศึกษาข้อกำหนดในการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง
 - D. กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในการปฏิบัติตาม
-

23. ทีมงานของโครงการ ได้พบจุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องในระหว่างการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อบกพร่องนั้น ๆ กับทีมพัฒนา

- A. โทรหาหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่อง
- B. รวมปัญหานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตสถานะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- C. ออกคำขอทำการเปลี่ยนแปลง
- D. เพิ่มปัญหาในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ

24. การจัดส่งอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นในการติดตั้งโซลูชันระบบชำระเงินมีความล่าช้าจากผู้ผลิต ซึ่งความล่าช้าจะส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนดเป็นอย่างมาก ผู้จัดการโครงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่สูงกว่าจากผู้ให้บริการรายอื่นที่สามารถจัดหาได้ทันที ผู้จัดการโครงการใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงใดต่อไปนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด

- A. บรรเทา
- B. โอนย้าย
- C. ยอมรับ
- D. แบ่งปัน

25. ผู้จัดการโครงการตรวจสอบ Project charter ใหม่และสังเกตว่าวัตถุประสงค์ของโครงการคล้ายกับโครงการที่เคยทำในอดีต ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการสิ่งใดต่อไปนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด

- A. ตรวจสอบอาร์ติแฟกต์ที่มีอยู่และปรับให้สอดคล้องกัน
 - B. ใช้อาร์ติแฟกต์ที่มีอยู่เพื่อจัดการโครงการ
 - C. ขอคำแนะนำจากผู้จัดการโครงการคนก่อน
 - D. แจ้งผู้สนับสนุนว่า โครงการนี้ซ้ำกับโครงการก่อนหน้านี้
-

26. โครงการได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และผู้สนับสนุนแจ้งมาว่าผู้ฝึกงานภาคฤดูร้อนที่เพิ่งได้รับการว่าจ้างเมื่อไม่นานมานี้ได้รับอนุญาตให้ทำงานในโครงการ ผู้จัดการโครงการควรทำข้อใดเป็นอันดับต่อไป

- A. จัดเวิร์กช็อปด้านความเสี่ยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
- B. ร่วมมือกับผู้ฝึกงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างการแบ่งงานและกำหนดการของโครงการ
- C. ทำการประเมินด้านทักษะเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน
- D. มอบหมายทรัพยากรให้กับงานของโครงการและกระตุ้นให้เริ่มทำงานทันที

27. ทีมงานโครงการกำลังทำงานจากระยะไกลจากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในฐานะส่วนหนึ่งของแบบฝึกหัดด้านการถอดบทเรียน ผู้จัดการโครงการต้องการระบุระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมของโครงการ ข้อใดต่อไปนี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ผู้จัดการโครงการจะใช้

- A. แชทการประชุม
- B. อีเมล
- C. แบบสำรวจแบบเรียลไทม์
- D. กระดานไวท์บอร์ด

28. การทดสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และระบบใหม่ได้ถูกโหลดเข้าสู่สภาพแวดล้อมการผลิตและพร้อมสำหรับการเปิดใช้งาน ขั้นตอนใดต่อไปนี้จะจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สนับสนุนโครงการ?

- A. Project charter
 - B. แผนการดีฟลอย
 - C. เหตุผลทางธุรกิจ
 - D. กำหนดการเผยแพร่
-

29. ผู้จัดการโครงการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบุช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในระหว่างวงจรชีวิตของโครงการ หลังจากตรวจสอบคำตอบแล้ว ผู้จัดการโครงการรายงานว่า 70% ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการสื่อสารทางอีเมล และที่เหลือ เลือกการสื่อสารแบบพบหน้ากัน ผู้จัดการโครงการควรปรับปรุงสิ่งใดต่อไปนี้จะเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- A. ช่องทางการสื่อสารของผู้สนับสนุนที่ต้องการ
- B. ช่องทางการสื่อสารของผู้จัดการโครงการที่ต้องการ
- C. ช่องทางการสื่อสารรายงานที่ต้องการ
- D. การสื่อสารทางอีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ

30. ข้อใดต่อไปนี้อาจนำมาใช้พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่

- A. แผนภาพการกระจาย
- B. แผนภูมิเวโลซิตี
- C. แผนภูมิการควบคุม
- D. แผนภาพก้างปลา

31. ขณะที่สร้างกำหนดการของโครงการ ผู้จัดการโครงการได้เพิ่มกิจกรรมที่มีระยะเวลาเป็นศูนย์ ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงประเภทของกิจกรรมเหล่านี้

- A. เส้นทางวิกฤต
 - B. ทรัพยากร
 - C. ไมล์สโตน
 - D. โครงสร้างการแบ่งงาน
-

32. ผู้สนับสนุนโครงการได้รับแจ้งว่าเกินกำหนดเวลาที่มุ่งหมายไว้แล้ว สมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมายงานรายการนี้ระบุว่ามีการขอความช่วยเหลือจากทีมผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ควรตรวจสอบเอกสารใดต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจถึงสาเหตุของสถานการณ์นี้

A. RACI

B. SOW

C. เส้นทางการส่งต่อปัญหา

D. แผนการสื่อสาร

33. หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถูกปล่อยออกไปใช้งานในสภาพแวดล้อมการผลิตแล้ว ผู้ทดสอบได้ทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันพื้นฐานทำงานได้ตามที่คาดหวัง ผู้ทดสอบกำลังดำเนินการทดสอบใดต่อไปนี้?

A. การทดสอบแบบ Smoke

B. การทดสอบแบบ Stress

C. การทดสอบเจาะระบบ

D. การทดสอบแบบ Regression

34. ผู้จัดการโครงการตรวจสอบรายการเผื่อสำรองและสังเกตว่ารายการใดในเอกสารนี้มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอยู่บ่อยครั้ง ผู้จัดการโครงการควรปรับปรุงเครื่องมือใดต่อไปนี้เป็นอันดับต่อไป

A. บันทึกข้อบกพร่อง

B. ทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

C. บันทึกปัญหา

D. ทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง

35. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะทั่วไปของ Scrum

A. ทีมขนาดใหญ่

B. ขอบเขตด้านความเสี่ยงต่ำ

C. ทีมที่บริหารด้วยตนเอง

D. มีขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างดี

36. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังเกตเห็นถึงการพิมพ์ผิดในแผนการบริหารจัดการโครงการ โดยเฉพาะคำว่า manager ที่สะกดเป็น "manger" ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในข้อใดต่อไปนี้จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถทำการแก้ไขได้

A. PM

B. CCB

C. ผู้สนับสนุน

D. นักวิเคราะห์ธุรกิจ

37. ในช่วงกลางของโครงการแบบห้าปี ผู้ให้บริการขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบเรตการ์ด (rate card) ที่เกี่ยวข้องกับทีมพัฒนาอีกครั้ง จากข้อมูลของผู้ให้บริการพบว่า ประสิทธิภาพและทักษะทางเทคนิคของทีมพัฒนาได้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ที่โครงการเริ่ม ผู้ซื้อควรตรวจสอบเอกสารใดต่อไปนี้เป็นอันดับแรก

A. MOU

B. SOW

C. RFP

D. RFI

38. ในระหว่างการประชุมเริ่มโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แจ้งข้อกังวลว่าความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้นอยู่นอกขอบเขตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาเหตุน่าจะมาจากข้อใดมากที่สุด


A. แผนการสื่อสารล้าสมัย

B. ผู้จัดการโครงการ ไม่ได้ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

C. ผู้จัดการโครงการ ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง

D. คำชี้แจงการทำงานไม่ได้สะท้อนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ

39. ทีมงานของโครงการได้รับคำสั่งให้ปรับปรุงเดสก์ท็อปเครื่องเก่า รายละเอียดของปัญหาที่สังเกตได้มีดังต่อไปนี้



ปัญหาใดต่อไปนี้ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก

A. เปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หายไปเนื่องจากขั้นตอนนี้ทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำ

B. ปัญหาที่เกิดจากระบบปฏิบัติการเก่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด

C. ความเสียหายต่อจอภาพมีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายสูงที่สุด

D. แก้ไขปัญหาในแต่ละข้อตามที่พบเจอเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน

40. ผู้จัดการโครงการกำลังดำเนินการวางแผนสำหรับโครงการที่ซับซ้อนในบริษัทขนาดเล็ก ข้อใดต่อไปนี้มีสำคัญมากที่สุดในระหว่างการวางแผน

A. การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเกณฑ์ความสำเร็จของโครงการ

B. การประเมินทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานหลังการดำเนินโครงการ

C. มอบรายงานปรับปรุงข้อมูลและสถานะแก่เจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

D. พัฒนาแผนการจัดการบันทึกและตรวจสอบอาร์ติแฟกต์ของโครงการที่มีอยู่

41. ในระหว่างขั้นตอนการวางแผน ผู้จัดการโครงการจัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับวันประชุม เวลาการประชุม ความสำเร็จของการประชุม และเครื่องมือที่จะใช้ ผู้จัดการโครงการจะใช้ข้อใดต่อไปในการบันทึกข้อมูลนี้

A. แผนการสื่อสารของโครงการ

B. Project charter

C. แผนการบริหารจัดการโครงการ

D. แผนโครงการ

42. ผู้จัดการโครงการได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กร และเนื่องด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงไม่สามารถยกเลิกโครงการได้หลังจากที่เริ่มโครงการแล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้จัดการโครงการควรทำเป็นอันดับแรก

A. เลือกผู้ให้บริการอย่างระมัดระวัง

B. ระบุและประเมินความเสี่ยง

C. กำหนดขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

D. ประเมินทรัพยากรที่มี

43. ผู้จัดการโครงการกำลังหารือกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับข้อมูลโครงการที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่ควรเปิดเผยนอกสำนักงาน ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงข้อมูลประเภทนี้ได้ดีที่สุด

A. ทรัพย์สินทางปัญญา

B. การตลาด

C. ความลับทางการค้า

D. ความลับสุดยอด

44. ผู้จัดการโครงการตัดสินใจรองจนกว่าจะมีการพัฒนาความต้องการเพื่อเริ่มการทดสอบ ผู้จัดการโครงการใช้ความสัมพันธ์ที่ขึ้นต่อกันในลักษณะใด

A. จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด

B. จากจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุด

C. จากจุดสิ้นสุดไปยังจุดเริ่มต้น

D. จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้น

45. มีการริเริ่มโครงการจัดทำแบบฟอร์มประกันภัยสำหรับบริษัทแห่งหนึ่ง ข้อจำกัดประการหนึ่งของโครงการนี้คือคณะกรรมการประกันภัยของแต่ละรัฐที่บริษัทรับประกันภัยลงนามจะต้องอนุมัติแผนฟอร์มแต่ละฉบับ ข้อควรพิจารณาในการปฏิบัติตามข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงสถานการณ์สมมติได้ดีที่สุด

A. ผลกระทบต่อกฎระเบียบ

B. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

C. ผลกระทบต่อองค์กร

D. ประเภทข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

46. ผู้จัดการโครงการกำลังจัดทำ Project charter และได้บันทึกวัตถุประสงค์ของโครงการและเกณฑ์ความสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นผู้จัดการโครงการควรกำหนดต่อไปเพื่อให้ Project charter เสร็จสมบูรณ์

A. การออกแบบโซลูชันที่เสนอ

B. คำชี้แจงเกี่ยวกับขอบเขตเบื้องต้น

C. เกณฑ์การกำหนดความรับผิดชอบ

D. บรรทัดฐานเบื้องต้นของงบประมาณ

47. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจารณาเมื่อคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยาภิบาลทางสังคม (ESG) ของโครงการ

A. ระเบียบวิธีการบริหารจัดการโครงการ

B. ความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT

C. แนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสม

D. การปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร

48. ในระหว่างเซสชันการประชุมออนไลน์เพื่อทำงานร่วมกัน ทีมงานของโครงการเห็นพ้องต้องกันอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้อำนวยการประชุมสามารถทำสิ่งใดต่อไปเพื่อลดปัญหานี้ให้เหลือน้อยที่สุด

A. เปิดใช้งานแชท

B. แจกจ่ายแบบสำรวจ

C. พุดคุยแบบพบหน้ากัน

D. กระดานไวท์บอร์ด

49. ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอจำเป็นต้องให้ทีมผู้บริหารระดับสูงทราบข้อมูลอัปเดตสถานะแบบไดนามิก ที่มีข้อมูลระดับสูง และเป็นรายเดือนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอ ผู้จัดการควรใช้ข้อใดต่อไปนี้เป็นอันดับ

A. แดชบอร์ด

B. รายงานสถานะ

C. แผนภูมิ Gantt

D. อีเมล

50. ระหว่างการสาธิต เจ้าของผลิตภัณฑ์ขอให้ทีมเพิ่มขอบเขตใหม่ลงในรายการคงค้าง Scream Master ควรทำข้อใดเป็นอันดับต่อไป

A. สร้างคำขอทำการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลง

B. ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อบันทึก Epic ใหม่

C. ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงานอย่างไม่มีกำหนด

D. ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงและงานในแผนจัดการความเสี่ยง

51. ในขณะที่กำลังกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ทีมพัฒนาขอให้มีการตั้งค่าสถาปัตยกรรมแบบแบ่งระดับชั้น สภาพแวดล้อมประเภทใดต่อไปนี้อธิบายสถาปัตยกรรมนี้ได้ดีที่สุด

A. สภาพแวดล้อมด้านการรักษาความปลอดภัย

B. สภาพแวดล้อมด้านเครือข่าย

C. สภาพแวดล้อมด้านการเผยแพร่

D. สภาพแวดล้อมก่อนใช้งานจริง

52. หลังการประชุม สมาชิกในทีมจะสรุปหัวข้อทั้งหมดที่ได้ผลดี ได้ผลค่อนข้างดี และไม่ได้ผลเลย ความคาดหวังคืองานของโครงการในอนาคตจะต้องคืบหน้าที่ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมาย มีการนำกลวิธีใดต่อไปนี้มาใช้ร่วมกัน

- A. การประชุม Stand-up รายการที่ต้องดำเนินการ
- B. การประชุมเวิร์คช็อป, การทำ Timebox
- C. การประชุมแจ้งสถานะ, การติดตามผล
- D. การประชุมเพื่อการนำเสนอ หมายเหตุการประชุม

53. ในระหว่างดำเนินโครงการ มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ในท้ายที่สุด หากบริษัทตัดสินใจใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ ถือว่าบริษัทดำเนินตามข้อใดต่อไปนี้

- A. ใช้ประโยชน์
- B. ส่งเสริม
- C. ยอมรับ
- D. บรรเทา

54. ในระหว่างการตรวจงาน ผู้จัดการโครงการพบว่าผู้รับเหมาทำงานล่วงเวลาเกินจำนวนชั่วโมงที่ระบุไว้ในสัญญา เครื่องมือใดต่อไปนี้ที่ผู้จัดการโครงการควรใช้เพื่อนำเสนอรายละเอียดกับทีมผู้บริหาร

- A. บันทึกการติดตามเวลา
 - B. บันทึกปัญหา
 - C. คำชี้แจงการทำงาน
 - D. ทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง
-

55. ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องสร้างกำหนดการของโครงการและแสดงถึงงานที่ขึ้นต่อกันในโครงการ ผู้จัดการโครงการควรใช้วิธีใดต่อไปนี้งานนี้

A. วิธี Waterfall

B. วิธีการจำลอง

C. วิธีสร้างแผนภาพแสดงลำดับความสำคัญ

D. วิธีเส้นทางวิกฤต

56. วิธีใดต่อไปนี้จะส่งโค้ดใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับโครงการพัฒนา

A. การทดสอบโดยอัตโนมัติ

B. กระบวนการ CI/CD

C. การตรวจสอบความถูกต้อง

D. Deploy Sprint

57. ผู้จัดการโครงการเป็นผู้นำการปรับใช้บริการใหม่สำหรับบริษัทระดับโลกที่มีชื่อเสียง ซึ่งภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความสำคัญที่สุด โดยโครงการดังกล่าวจะพึ่งพาบริการตามสัญญา ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอโครงการ ทีมงานของโครงการ ได้ระบุรายชื่อผู้ให้บริการสั้น ๆ เพื่อส่งหนังสือเสนอ ทีมงานของโครงการควรพิจารณารายการใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยหลักในการเลือกไม่พิจารณาผู้ให้บริการ

A. กำหนดการที่ผู้ให้บริการเสนอ ไม่สอดคล้องกับกำหนดการที่ต้องการ

B. ผู้ให้บริการเป็นรายใหม่และยังไม่มีเป็นที่ยอมรับในตลาด

C. ผู้ให้บริการมีความเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของปัจจัยพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและบริษัทภิบาลทางสังคม (ESG) ภายในเดือนที่ผ่านมา

D. ใบเสนอราคาของผู้ให้บริการมีราคาสูงที่สุดจากข้อเสนอทั้งหมด

58. ทีมของโครงการต้องการเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่บันทึกตลอดชีวิตของโครงการ โดยการเก็บข้อมูลไว้ในตำแหน่งส่วนกลางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีฟังก์ชันสำหรับการค้นหา ดังนั้นควรใช้เครื่องมือใดต่อไปนี

- A. การรักษาความปลอดภัยของโฟลเดอร์
- B. ซอฟต์แวร์รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และรองรับเจ้าของงานหลายคน
- C. กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
- D. ฐานข้อมูลความรู้ Wiki

59. หลังจากกำหนดกรอบเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสมแล้ว ข้อใดต่อไปนีควรเกิดขึ้นถัดไปในกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงาน

- A. ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
- B. อนุมัติแผนการทดสอบ
- C. แจ้างูกค้า

D. พัฒนาแผนการย้อนเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

60. มีการจ้างผู้จัดการโครงการในระหว่างการดำเนินการผลิตจักรยาน หนึ่งเดือนต่อมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ขอรายงานจากหลายโครงการกับผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการควรดำเนินการตามข้อใดต่อไปนีก่อนเป็นอันดับ

- A. ทาหรือเรื่องคำขอกับผู้สนับสนุน
- B. จัดเตรียมและส่งข้อมูล
- C. มอบหมายงานนี้ให้กับทีมงานของโครงการ

D. ตรวจสอบแผนการสื่อสาร
